
Prefeitura Municipal de São Luís
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BDI: 28,82%

REV: 0 SINAPI: abr/22

DATA BASE: ABRIL ORSE mar/22

SEINFRA 27

SETOP mar/22

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS VALOR (R$) % ITEM 1 2 3 4 5 6 7 8

1 SERVIÇOS PRELIMINARES  R$                                        199.120,56 8,40 % 100%

2 MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDAÇÕES  R$                                            4.847,15 0,20 % 100%

3 FUNDAÇÕES  R$                                          63.698,14 2,69 % 15% 85%

4 SUPERESTRUTURA  R$                                        126.490,50 5,34 % 40% 60%

5 SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO E EXTERNO (PAREDES)  R$                                        115.348,35 4,87 % 20% 60% 20%

6 ESQUADRIAS  R$                                        234.830,32 9,91 % 20% 50% 30%

7 SISTEMAS DE COBERTURA  R$                                        398.324,88 16,80 % 15% 65% 20%

8 IMPERMEABILIZAÇÃO  R$                                          21.260,23 0,90 % 100%

9 REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS  R$                                        261.114,44 11,01 % 30% 60% 10%

10 SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS (PAVIMENTAÇÃO)  R$                                        217.296,67 9,17 % 20% 15% 50% 15%

11 PINTURA  R$                                          82.921,60 3,50 % 50% 40% 10%

12 INSTALAÇÃO HIDRÁULICA  R$                                          44.907,72 1,89 % 5% 5% 20% 30% 30% 10%

13 DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS  R$                                          15.998,98 0,67 % 20% 40% 40%

14 INSTALAÇÃO SANITÁRIA  R$                                          46.267,36 1,95 % 10% 10% 25% 35% 20%

15 LOUÇAS E METAIS  R$                                          53.771,21 2,27 % 20% 80%

16 INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL  R$                                            5.329,30 0,22 % 30% 30% 40%

17 SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO  R$                                          37.193,80 1,57 % 10% 10% 50% 30%

18 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  R$                                        161.952,74 6,83 % 5% 5% 10% 10% 35% 30% 5%

19 INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO  R$                                            1.342,78 0,06 % 30% 20% 50%

20 INSTALAÇÕES DE REDE ESTRUTURADA  R$                                          39.919,72 1,68 % 70% 30%

21 SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA  R$                                            5.167,97 0,22 % 30% 70%

22 SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESC. ATMOSFÉRICAS (SPDA)  R$                                          45.337,89 1,91 % 5% 15% 60% 20%

23 SERVIÇOS COMPLEMENTARES  R$                                          85.449,44 3,60 % 15% 25% 45% 15%

24 SERVIÇOS FINAIS  R$                                            2.298,08 0,10 % 30% 70%

25 SERVIÇOS AUXILIARES  R$                                        100.601,43 4,24 % 20% 10% 20% 30% 20%

2.370.791,26R$                                     100%

ORIGEM SOLICITAÇÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED

OBJETO:
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSTRUÇÃO CIVIL PARA DAR CONTINUIDADES AOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO 

DE CRECHE TIPO II – PADRÃO FNDE
REFERÊNCIAS:

LOCALIZAÇÃO: ESTRADA DO QUEBRA POTE, S/Nº - SANTA HELENA

CRONOGRAMA DA OBRA

Valores totais

_______________________________________________________________

Regis Adriano Lima Marques

CAU A139208-5/MA CPF 039.647.933-20

Chefe da Ass. Téc. De Engenharia e Arquitetura

ORÇAMENTO: R$ 2.370.791,26 RESPONSÁVEL SEMED
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