PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEMOSP

SUPERINTENDÊNCIA DE SANEAMENTO - SUSAN

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OBRA: DRENAGEM PROFUNDA
LOCAL: RUA MARCÍLIO DIAS - LIRA
DATA: 30/01/2017

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R$)	30 DIAS		60 DIAS	
			VALOR R$	%	VALOR R$	%
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	9.196,13	3.678,45	2,48	5.517,68	3,73
2.0	DRENAGEM PROFUNDA	138.893,18	69.446,59	46,90	69.446,59	46,90
	VALOR SIMPLES (R$)	**148.089,31**	73.125,04	-	74.964,27	-
	VALOR ACUMULADO R$		**73.125,04**	**-**	**148.089,31**	**-**
	PERCENTUAL SIMPLES (%)			49,38		50,62
	PERCENTUAL ACUMULADO (%)			**49,38**		**100,00**