
VALOR R$ % VALOR R$ %

3.678,45         2,48    5.517,68         3,73       

69.446,59       46,90  69.446,59       46,90     

VALOR  SIMPLES (R$) 148.089,31   73.125,04       - 74.964,27       -

VALOR ACUMULADO R$ 73.125,04       - 148.089,31     -

PERCENTUAL SIMPLES (%) 49,38  50,62     

PERCENTUAL ACUMULADO (%) 49,38  100,00   

2.0 DRENAGEM PROFUNDA 138.893,18   

60 DIAS

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES 9.196,13       

OBRA: DRENAGEM PROFUNDA

DATA: 30/01/2017

ITEM DESCRIÇÃO
 VALOR

 (R$) 

30 DIAS

LOCAL: RUA MARCÍLIO DIAS - LIRA

                            PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS     

                        SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEMOSP         

                     SUPERINTENDÊNCIA DE SANEAMENTO - SUSAN

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO


