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CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO
OBRA: DRENAGEM PROFUNDA
LOCAL: RUA MARCILIO DIAS - LIRA
DATA: 30/01/2017

ITEM DESCRICAO VALOR 30 DIAS 60 DIAS
(R$) VALORRS | % VALOR R$ %
1.0 [SERVICOS PRELIMINARES 9.196,13 3.67845| 248 5.517,68 3,73
2.0 |DRENAGEM PROFUNDA 138.893,18 69.446,59 | 46,90 69.446,59 46,90
VALOR SIMPLES (R$) 148.089,31 73.125,04 - 74.964,27 -
VALOR ACUMULADO R$ 73.125,04 - 148.089,31 -
PERCENTUAL SIMPLES (%) 49,38 50,62
PERCENTUAL ACUMULADO (%) 49,38 100,00




